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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CÂMARA DE VEREADORES 156.741,01 % Período: 31,44% 49,88% 18,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.645,76 % Período: 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,34%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  867,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DRENAGEM  12.743,38 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. ELÉTRICA  3.369,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  105.594,58 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.6. ALAS  18.381,86 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. GRAMA  7.138,24 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 31,44% 49,88% 18,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 49.279,56 78.180,31 29.281,14 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.279,56 78.180,31 29.281,14 - - - - - - - - - 

%: 31,44% 81,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 49.279,56 127.459,87 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.279,56 127.459,87 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 156.741,01 

Local Responsável Técnico
Nome: Hitalo Martin Geiger
CREA/CAU: 236172

Data ART/RRT: 12543461
sexta-feira, 7 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação acesso camara de vereadores

 Valor (R$) Parcelas:

Camara de Vereadores de Arroio do PadrePavimentação acesso camara de vereadores

Arroio do Padre

0

Total:    R$ 156.741,01

Item Descrição
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